



Programme régional de renforcement de la collecte de données statistiques de pêche dans les Etats membres et de création d'une base de données régionale

Opérations à venir pour la mise en place du système de suivi Pêche continentale dans les Etats membres



Opérations de préparation pour le Consortium

1	Transmission des fiches d'enquêtes (QOD et QAS) dernière version corrigée aux EM
2	Amélioration et transmission d'une nouvelle version de la méthodologie
3	Amélioration de l'application de bases de données : <ul style="list-style-type: none"> - Amélioration de l'ergonomie des écrans (voir résultats des tests de saisie) - Assouplissement des notions de sous-strate, de saison - Connexion des champs d'entrée « chiffres d'extrapolation » à une table pré-requêtée issue de l'EC - Mise en place d'un écran de confirmation ou mise à jour des chiffres d'extrapolation à l'entrée du reporting - Finalisation des calculs d'indicateurs (commercialisation...)
4	Transmission aux EM de la nouvelle version de l'application BDD et assistance à son installation et aux paramétrages initiaux
5	Elaboration et transmission aux EM du manuel d'utilisation de l'application base de données et mise à disposition sur le wiki de tutoriels



Etapes de préparation pour les Etats membres

1	Identification/ recrutement des agents de terrain pour la réalisation des enquêtes sur le terrain
2	Sensibilisation des administrations et des populations correspondant aux sites suivis
3	Formation des enquêteurs
4	Identification/ recrutement de un ou plusieurs des agents de saisie
5	Formation du ou des agents de saisie à l'application (modules de saisie)
6	Planification des déploiement (équipes permanentes sur certains sites, équipes volantes sur d'autres sites)
7	Equipped des agents d'enquête en matériel d'enquête (peson, seau, carnet, crayon, gomme...) et de vie sur le terrain (moustiquaire...)
8	Installation de l'application BDD et mise en place du paramétrage dans chaque EM avec assistance du Consortium

