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ATELIER REGIONAL DE VALIDATION DES DONNEES ISSUES DES ENQUETES- CADRES DE LA
PECHE ARTISANALE MARITIME DANS LES ETATS MEMBRES DE LUEMOA

DAKAR, DU 9 au 13 FEVRIER 2015

Enquéte- cadre sur la péche artisanale maritime au/en
(Benin)

Durée de la présentation : 25 minutes
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Objectif général : Donner une vision synthétique de ’enquéte
cadre en péche maritime réalisée dans le cadre du projet

Obiectifs spécifiques

1. Décrire le plan d’échantillonnage prévu et celui effectivement
appliqué;

2. Décrire la stratégie de déploiement d’enquéte etfectivement
appliquée;

3. Décrire les éventuelles difficultés rencontrées dans le passage des
questionnaires;

4. Décrire le volume du travail d’enquete réalisé;

5. Décrire la réalisation de la saisie avec ses éventuelles difficultés,
et décrire ’état actuel de la base de données créée.
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- Présentation de Penquéte cadre "fi’gﬁ:“
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. Formation Formation o

Preé- Collecte des Saisie des
A des . des agents .

enquéte o données v données

enquéteurs de saisie

16 au 17 |17 septembre ) 11 au 26

DATES 072311223 septembre [au 03 octobre 1 dzecc):lerbre décembre
2014 2014 2014

NB: Enquéte test réalisée le 14 mai 2014
Présentation au CNS le 12 septembre 2014 (Budget détaillé,
Protocole et Manuel)
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Phases prélimina

v" Plan d’échantillonnage prévu et plan effectivement appliqué

Passage selon plan prévu Passage effectué

Pré - enquéte

Exhaustif (Remplissage de la
fiche)

Exhaustif (A partir d’'une base
2009)

Enquéte de site de
débarguement

Exhaustif (a partir de 3 pirogues
au moins)

Exhaustif (& partir de 3 pirogues
au moins)

Liste des unités de
péche

Exhaustif

Exhaustif

Enquéte unité de
péche

Par échantillonnage (1/2)

Par échantillonnage (1/2)

Liste des membres
d’équipage

Exhaustif

Exhaustif

Enquéte membres
d’équipage +
ménage

Par échantillonnage
(Raisonné avec pour Taille de
I’échantillon 1 ménage)

Par échantillonnage
(Raisonné avec pour Taille de
I'échantillon 1 ménage)
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v’ Recrutement et formation des engueéteurs

Mode de recrutement : Message aux 3 DG/CARDER

Origine institutionnelle des enquéteurs: Agents du
ministere et Stagiaires/DPH

Date de la formation: 16 au 17 septembre 2014

Lieu de la formation: 2 sites ; Cotonou (Séme, Cotonou
et Ouidah) et Grand-Popo (Grand-Popo)

Nombre: 24 Enquéteurs et 17 Controleurs (1/2)

NB: Un guide par campement (UNAPEMAB)

Programme Régional UEMOA GT n°2 -9 au 13 Février, Dakar - SENEGAL



ol
OCEANIC

DEVELOPPEMENT

Phases préliminaires

v'Déploiement d’enquéte appliqué

: Nbre Nbre de Durée de
Al CEIIEEL d'enquéteurs superviseurs l'enquéte (en
administratif n°1 G P q
jours)

Littoral 6 §) 15
Atlantique 6 4 8
Mono 8 4 10
Ouémé 4 3 9
Total 24 17 -

\
1994 2014

umm
ans

NB: Le nombre de jours est défini sur une base de calcul qui intégre le nombre d’enquéteurs

et le nombre de questionnaire a administrer par commune (Niveau administratif n°2)
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v’ Collecte des données et difficultés rencontrées dans le passage
des questionnaires

- L’enquéte s’est déroulée en général bien.

- Campements annoncés dans la pré-enquéte non identifies lors de I'enquéte:
migration en quéte de site de péche plus riche en poissons des unités de péche
étaient difficiles a rencontrées.

- Dans les sélections d’échantillons (unité de péche, membres d’équipage);
Aucune difficulté n’a été rencontré a part l'indisponibilité de certain propriétaire
d’UP ou Membre équipage. Mais ils ont été remplacés par un autre membre sur
les listes

- Sur la fiabilité des réponses: on ne peut préjuger d’une fiabilité a 100% surtout
sur les questions relatives au nombre (expédition/semaine, membre equipage,
codt d’achat, capture, etc.) affirmeés par les acteurs
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v’ Collecte des données et difficultés rencontrées dans le passage
des gquestionnaires

- Pertinence du choix des deux premiers dans la liste UP pour déemarrer le
questionnaire UP: selon les observations du CNS (INSAE) -Bénin , on raisonne
déja en calant le choix dans les deux premiers. Or au départ on parle de choix
aléatoire.

- 13 Postes de dépenses du ménage : Le pécheur n’a pas les postes de depense
en téte; pour beaucoup de pécheur enquétes, les enquéteurs ont beaucoup
orienté. lls ont souvent eu l'impression que c’est une question ennuyeuse que
beaucoup liquident

Programme Régional UEMOA GT n°2 -9 au 13 Février, Dakar - SENEGAL 8



HEJ AGRO
Imtitut de recherche
pour e développement

CAMPUS

i
QCEANIC

Collecte des données

v Nombre total d’enquétes réalisées (tous types)

Nom du Nbre de sites

Nbre de membres

4 S?
\_/
‘ 1994 2014

UVEMOA
-

Nbre d’enquétes

niveau de Mol =Re=lalelt=1=8 Nombre total d’unités Nbre d’enguétes d’équipage listés de membres
administratif débarquement WEESIESLe i de péche listées dans| iy que ou déclarés dans e
. : . . . oy d'unités de péche " ~ d’équipage /
n°l (ex.: recensés oG UEERIEE  les sites enquétés les unités de péche .
w X . Y ménage
région) (pré-enquéte) enquétées
Littoral 6 6 358 160 872 160
Atlantique 12 13 106 57 629 57
Mono 26 19 165 84 552 84
Ouéemeé 5 9 91 45 166 45
Total 49 47 720 345 2219 345

Les colonnes grisées sont a remplir par les EM ayant finalisé leur saisie.
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v Réalisation de la saisie et état actuel de la base de données

- Colonne qui n'acceptent pas des chiffres a virgule (1,6 km): solution (2)

- Colonne « Acteurs de la péche concernés » ne permet pas des entrees
multiples. Ex : il est impossible de cocher « Pécheur » et « mareyeur » a
la fois pour une méme OSP

- La non maitrise du langage SQL (Structured Query Language) n’a pas
permis de verifier les champs qui n‘ont pas été saisi par les opérateurs ou
méme non rempli par les enquéteurs

- L’absence de dictionnaire des codes n’a pas favoriser les vérifications car
il est difficile de lancer les requétes

- Recrutement de 5 opérateurs de saisie: Une base unique est disponible
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-Reformatage de guide sur exigence du CNS : Protocole et Manuel sépares

-Au niveau méthodologique et géographique, environnementale ou culturelle
aucune difficulté n'a été rencontrée

-Manque de GPS pour la prise des coordonnées: Reprise des coordonnées
avec une equipe restreinte

-Quelques cas de refus de collaboration on été observé (POPAC et Grand-
Popo): Taxes

-Les pécheurs ne sont pas souvent disponibles surtout au POPAC
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- Apres l'extraction des tableaux, on pourra procéder a une autre enquéte
sommaire (contre enquéte) pour confirmer ou non des valeurs d’indicateurs
avec des éléments de justification a I'appui.

Programme Régional UEMOA GT n°2 -9 au 13 Février, Dakar - SENEGAL 12



U.MOA
ans

Divers

-Allons nous apprendre a réaliser un masque de satste ?

-N’était-1l pas possible que tous les champs de saisie suivent
Pordre des fiches d’enquéte ?
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