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Objectif  général  : donner  une vision synthétique de l’enquête 

cadre en pêche maritime réalisée dans le cadre du projet 

 

Objectifs spécifiques 

1. décrire le plan d’échantillonnage prévu et celui effectivement appliqué 

2. décrire la stratégie de déploiement d’enquête effectivement appliquée (organisation, 

nombre d’enquêteurs déployés, durée d’enquête et difficultés logistiques rencontrées) 

3. décrire les éventuelles difficultés rencontrées dans le passage des questionnaires  

(notamment celles susceptibles de créer des biais dans les réponses, et donc requérant 

d’être prises en compte dans l’analyse des données) 

4. décrire le volume du travail d’enquête réalisé (chiffres du nombre de sites de 

débarquements pré-recensés, du nombre de sites enquêtés, du nombre d’unités de 

pêche listées, du nombre d’unités de pêche enquêtées etc..) 

5. Pour ceux qui ont déjà débuté la saisie :décrire la réalisation de la saisie avec ses 

éventuelles difficultés,  et décrire l’état actuel de la base de données créée 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la présentation 
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Pré- enquête  Enquête test 
Formation des 

enquêteurs  
Collecte des 

données  
Formation des 

agents de saisie  
saisie des 
données 

DATES 
: 

17 au 23 

mars 2014 

5 au 6 août 

2014 

10 au 15 aout 

2014 

 

 

  

18 au 28 aout 

2014  

 le 09 janvier 

2015 
 du 10 janvier  

Présentation de l’enquête cadre 

(Précisez dans le tableau ci-dessus les dates des différentes étapes clés de 

l’exécution de l’EC) 
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 Plan d’échantillonnage prévu et plan effectivement appliqué 

 

Phases préliminaires 

Passage selon plan prévu Passage effectué 

Pré  - enquête Recensement exhaustive. Recensement exhaustive des sites 

de débarquement 

Enquête de site de 
débarquement 

Le questionnaire site de débarquement 

sera passe dans la totalité des sites de 

débarquement issue de la pré-enquête, 

avec comme interlocuteur principal les 

autorités du site/port et leur entourage : 

chef de port et ses conseillers, agent de 

l’administration des pêches, chef des 

pécheurs, président(es) d’associations 

d’operateurs etc... 

Le questionnaire site de débarquement a 

été passe dans la totalité des sites de 

débarquement issue de la pré-enquête 

sauf à Fatick ou un nombre important de 

site n’a pas été enquêté avec comme 

interlocuteur principal les autorités du 

site et leur entourage et ses conseillers, 

agent de l’administration des pêches, 

chef des pécheurs, président(es) 

d’Organisations Professionnelles du 

mileu etc... 

 

Précisez comment le passage des questionnaires était prévu et comment il s’est effectué pour les 

différents niveaux d’informations (exhaustif/par échantillonnage et précisez comment ou quel taux) 
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Phases préliminaires 

Liste des unités de 
pêche 

 recenser de façon exhaustive les unîtes 

de pêches actuellement basées sur le 

site (c’est-a-dire opérant a partir du 

site). 

Les pirogues qui sont parties en marée 

brève ou longue, jusqu’a deux 

semaines, et qui vont revenir 

débarquer sur le site a l’issue de leur 

marée, doivent être recensées dans la 

liste des pirogues 

actuellement présentes. Par contre, les 

unîtes de pêche parties en campagne 

pour des durées de plus de deux 

semaines (et qui sont donc basées 

ailleurs pour des périodes plus ou 

moins longues) ne doivent pas être 

comptabilisées dans la liste du site 

(puisqu’elles seront comptabilisées sur 

d’autres sites) 

idem 
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Phases préliminaires 

Enquête unité de 
pêche 

Le passage du questionnaire ≪ unité 

de pêche ≫ n’est en général pas 

exhaustif : il se fera sur un échantillon 

d’unités de pêche tirées de la liste (ou 

de l’une des strates/sous-listes) des 

unités de pêche 

du site. Pour le Sénégal, un taux 

d’échantillonnage de 1/6 est conseille, 

avec un tirage a au hasard d’une 

première unité de pêche a enquêter 

parmi les 6 de la liste, puis tirées les 

unité suivant selon un pas de 6. 

On a d’abord  stratifié les unités en 8 

strates selon  les types de pêche.  Et 

dans chaque strates  un échantillon 

d’unités de pêche du site à été tirée 

selon un taux d’échantillonnage 

donné.  

Pour les strates dont le nombre 

dépassent 100 unités de pêches, un 

taux échantillonnage de 1/6 a été 

appliqué avec un tirage d’une 

première unité parmi les 6 et ainsi de 

suite. 

Pour les strates dont le nombre d’unité 

est inferieur à 100 un taux 

d’échantillonnage de  1/3 a été 

appliqué avec un tirage au hasard 

d’une unité parmi les 3 premiers. 
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 Recrutement et formation des enquêteurs 

- Date et lieu de la formation 

 

Région  Date  Lieu Equipe            Nombre  

Dakar  11/08/2014 Salle SRPS  Equipe A            17 

Thiès  13/08/2014 idem Equipe A            20 

Louga 14/08/2014 idem Equipe A            06   

Saint Louis 15/08/2014 idem Equipe A            18 

Fatick 12/08/2014 idem Equipe B            21 

Kaolack 13/08/2014 idem Equipe B            05 

Ziguinchor 15/08/2014 idem Equipe B            16 

Le personnel enquêteur du CRODT a été mobilisé durant toutes les opérations de collecte.  

Par ailleurs, l’équipe s’est appuyé sur les agents de terrain du MPAM dont l’expérience et la 

maîtrise de leur zone d’intervention constitue un atout majeur pour la réussite de l’enquête. 

Le personnel  enquêteur disponible du CRODT et du MPAM étant limité dans centaines régions, 

il a été nécessaire de recourir à un complément d’enquêteurs titulaire au moins d’un Certificat 

d’Étude Primaire Elémentaire et ayant une bonne connaissance de leur zones d’intervention. 

Afin de maximiser les chances de réussite de l’opération, un test de sélection a été 

préalablement organisé pour ces candidats . 

 

 

Phases préliminaires 
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Nom du niveau administratif 
n°1 

nbre d'enquêteurs  
 

nbre de 
superviseurs 

 

Durée de l’enquête (en 
jours) 

 

 

 Dakar  

  

15 2  13 jours  

Thiès 18 2 15 jours 

Louga 
5 1 10 jours 

Saint Louis 

16 2 10jours 

Fatick 

19 2 10 jours 

Kaolack 
4 1 10 jours 

Ziguinchor 
15 1 10 jours 

Déploiement d’enquête appliqué 
 

Phases préliminaires 
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 Collecte des données et difficultés rencontrées dans le passage des 

questionnaires (2 à 3 diapos) 

 

 

 
- Déroulement général de l’enquête 

 La collecte s’est déroulée dans toutes les régions maritimes sénégalaise. Chaque enquêteur a rempli 

les supports de collecte de la manière la plus précise possible et conformément au guide de 

remplissage.  Aucune difficultés majeur n’a  été signalée. En plus des enquêteurs 10 contrôleurs ont été 

choisie pour servir de guide de terrain dans les localités enclavées ou de facilitateurs dans les localités 

où ils ont acquis certaines familiarités aussi ces contrôleur ont conduits des enquêtes témoin dans 

certains site pour ensuite les confrontés avec le résultat des enquêteurs dans ce même site.  

 

Les questions relative aux  captures ne sont pas bien renseignés 

La question sur la répartition n’a pas été  très claire 

La liste relative aux embarcation pour certain site n’a pas été bien renseigné  

  
 

 

 

 

 

 

 

Collecte des données 
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Collecte des données 

  Nombre total d’enquêtes réalisées (tous types) 

 
Nom du 

niveau 

administratif 

n°1 (ex.: 

région) 

Nbre de sites 

de 

débarquement 

recensés  

(pré-enquête) 

Nbre d’enquêtes 

de sites de 

débarquements 

Nombre total d’unités 

de pêche listées dans  

les sites enquêtés 

Nbre d’enquêtes 

d’unités de pêche 

Nbre de membres 

d’équipage listés 

ou déclarés dans 

les unités de pêche 

enquêtées  

Nbre d’enquêtes  

de membres 

d’équipage/ménage 

 Dakar 22  22    

 Thiès 19  19    

Louga  04  04    

Saint louis 15 08 

Fatick 82 53 

Kaolack 16 11 

Ziguinchor 47 47 
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Saisie des données 

 Réalisation de la saisie et état actuel de la base de données (3 

diapos max) 

 
Dans l’ensemble la saisie s’est bien déroulé après les observations de la partie 

béninoise. Il faut signaler que l’on a pas retrouvé les questionnaire  site de 

débarquement 2 sites de débarquement et que l’on prévoit de reprendre les 

enquêtes dans ces sites. 
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- Autres  limites, contraintes et difficultés rencontrées au niveau 

méthodologique et géographique, environnementale ou culturelle  

(ex: refus de collaboration, saisonnalité) 

 

- Perception globale sur la qualité et l’efficacité de l’enquête réalisée (texte 

libre) 

 

Limites et évaluation globale de l’EC  
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Propositions d’amélioration 

(éléments clés et points d’amélioration) 

• Amélioration des tableaux récapitulatifs de la base pour une meilleure 
gestion 
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Divers 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Inscrivez les remarques/ questions diverses que vous souhaitez aborder) 


