
Opérations à venir pour la mise en place du système 

de suivi Pêche continentale dans les Etats membres 

Programme régional de renforcement de la collecte 
de données statistiques de pêche dans les Etats 
membres et de création d’une base de données 

régionale 
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1 Transmission des fiches d’enquêtes (QOD et QAS) dernière version corrigée aux EM 

2 Amélioration et transmission d’une nouvelle version de la méthodologie  

3 Amélioration de l’application de bases de données : 
-    Amélioration de l’ergonomie des écrans (voir résultats des tests de saisie) 
- Assouplissement des notions de sous-strate, de saison 
- Connexion des champs d’entrée «chiffres d’extrapolation » à une table pré-requêtée 

issue de l’EC 
- Mise en place d’un écran de confirmation ou mise à jour des chiffres d’extrapolation 

à l’entrée du reporting 
- Finalisation des calculs d’indicateurs (commercialisation…) 

4 Transmission aux EM de la nouvelle version de l’application BDD et assistance à son 

installation et aux paramétrages initiaux  

5 Elaboration et transmission aux EM du manuel d’utilisation de l’application base de 

données  et mise à disposition sur le wiki de tutoriels  

Opérations de préparation pour le Consortium 
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1 Identification/ recrutement des agents de terrain pour la réalisation des enquêtes 

sur le terrain 

2 Sensibilisation des  administrations et des populations correspondant aux sites suivis 

3 Formation des enquêteurs 

4 Identification/ recrutement de un ou plusieurs des agents de saisie 

5 Formation du ou des agents de saisie à l’application (modules de saisie) 

6 Planification des  déploiement (équipes permanentes sur certains sites, équipes 

volantes sur d’autres sites) 

7 Equipement des agents d’enquête en matériel d’enquête (peson, seau, carnet, 

crayon, gomme…) et de vie sur le terrain (moustiquaire…) 

8 Installation de l’application BDD et mise en place du paramétrage dans chaque EM 

avec assistance  du Consortium 

Etapes de préparation pour les Etats membres  
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Consortium

Transmission des fiches d’enquêtes (QOD et QAS) 

dernière version corrigée aux EM

Amélioration et transmission d’une nouvelle version de la 

méthodologie 

Amélioration de l’application de bases de données

Transmissionn de la version définitive de la BDD

Elaboration et transmission aux EM du manuel d’utilisation 

de l’application base de données

pour les EM

Identification/ recrutement des agents de terrain 

Formation des enquêteurs

Identification/ recrutement de un ou plusieurs des agents 

de saisie

Planification des déploiements

Sensibilisation des administrations et des populations 

correspondant aux sites suivis

Formation du ou des agents de saisie à l’application 

(modules de saisie)

Equipement des agents d’enquête en matériel d’enquête  

et de vie sur le terrain 

Installation de l’application BDD et mise en place du 

paramétrage dans chaque EM avec assistance  du 

Consortium

Fonctionnement du suivi (enquête, saisie et reporting) 

Envoi des premières données du système de suivi

GT 4 - Validation de la méthodologie 
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