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Objectif  général  : donner  une vision synthétique de l’enquête 

cadre en pêche maritime réalisée dans le cadre du projet 

 

Objectifs spécifiques 

1. décrire le plan d’échantillonnage prévu et celui effectivement appliqué 

2. décrire la stratégie de déploiement d’enquête effectivement appliquée (organisation, 

nombre d’enquêteurs déployés, durée d’enquête et difficultés logistiques rencontrées) 

3. décrire les éventuelles difficultés rencontrées dans le passage des questionnaires  

(notamment celles susceptibles de créer des biais dans les réponses, et donc requérant 

d’être prises en compte dans l’analyse des données) 

4. décrire le volume du travail d’enquête réalisé (chiffres du nombre de sites de 

débarquements pré-recensés, du nombre de sites enquêtés, du nombre d’unités de 

pêche listées, du nombre d’unités de pêche enquêtées etc..) 

5. Pour ceux qui ont déjà débuté la saisie :décrire la réalisation de la saisie avec ses 

éventuelles difficultés,  et décrire l’état actuel de la base de données créée 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la présentation 
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Pré- enquête  
Formation 

des 
enquêteurs  

Collecte des 
données  

Formation des 
agents de 

saisie  

saisie des 
données 

DATES Janvier – mars 

2014  

 

31 juillet au 06 

aout 2014 

 

  

11 aout au 06 

septembre 2014  

 22 au 23 décembre 

2014 

 24 décembre 

2014 au 06 février 

2015 

Présentation de l’enquête cadre 
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 Plan d’échantillonnage prévu et plan effectivement appliqué 

 

Phases préliminaires 

Passage selon plan prévu Passage effectué 

Pré  - enquête Exhaustive (tous les sites de 

débarquements devraient être 

recensés) 

tous les sites de débarquements ont été 

recensés, soit un taux d’exécution de 100%. 

Enquête de site de 
débarquement 

Tous les sites d’au moins 03 

embarcations pré-enquêtés 

devraient être enquêtés. 

Tous les sites pré-enquêtés ont été 

enquêtés quel que soit le nombre 

d’embarcation ont été enquêtés 

Liste des unités de 
pêche 

Toutes les unités présentes sur le 

site de débarquement devraient 

être listés. 

Toutes les unités présentes sur le site de 

débarquement ont été listés 

Enquête unité de 
pêche 

1/3 des unités de pêche avec un 

maximum de de 50 unités pour 

les grands sites (plus de 150 

unités) 

1/3 des unités de pêche avec un maximum 

de de 50 unités pour les grands sites (plus 

de 150 unités) ont été. 

Liste des membres 
d’équipage 

Tous les membres de l’équipage 

de l’unité enquêtée doivent être 

listés 

Tous les membres de l’équipage de l’unité 

enquêtée ont été listés. 

Enquête membres 
d’équipage + 
ménage 

Un membre de l’équipage doit 

être choisi de façon raisonné pour 

être enquêté 

Un membre de l’équipage a été choisi de 

façon raisonné et a été enquêté. 
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 Recrutement et formation des enquêteurs 

- Nombre, mode de recrutement et origine institutionnelle des 

enquêteurs  

Pour la collecte des données de l’enquête cadre, des agents du Ministère des 

Ressources Animales et Halieutiques ont été mobilisés. Ce sont 

essentiellement des agents des bureaux des pêches maritime et lagunaire. 

Ainsi, 34 agents de collecte ont été mobilisés sur les 106 sites de 

débarquement de la pêche artisanale maritime pré-enquêtés en Côte d’Ivoire.  

La supervision de la collecte des données a été assurée par cinq (05) 

superviseurs, dont 03 Directeur Régionaux des Ressources Animales et 

Halieutiques et 02 membres de l’équipe de Coordination. 
 

- Date et lieu de la formation 

Deux séances de formation ont été tenues dans deux localités. La première s’est tenue à 

Abidjan du 31 juillet au 01 aout 2014. cette séance de formation a regroupé les 

enquêteurs et superviseurs des région du Sud Comoé et des Grands Ponts ainsi que 

ceux du District Autonome d’Abidjan. 

La deuxième séance de formation s’est tenue à San Pedro du 05 au 06 aout 2014. Elle a 

regroupé les enquêteurs et superviseurs des régions du Gboklê et de San Pedro. 

 

Phases préliminaires 
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Nom du niveau administratif 
n°1 

nombre 
d'enquêteurs  

 

nombre de 
superviseurs 

 

Durée de l’enquête (en 
jours) 

 

SUD COMOE 04 01  15  

ABIDJAN 11 02 20 

GRANDS PONTS 05 01 
 

17 

GBOKLE 06 01 
 

21 

SAN PEDRO 08 01 22 

Déploiement d’enquête appliqué 
 

Phases préliminaires 
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Collecte des données 

Déroulement général de l’enquête  

 

Dans l’ensemble, la collecte des données s’est assez bien déroulée . 

En effet, les différentes étapes ont été mise en application sur le terrain.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PRE ENQUETE ENQUETE TEST ATELIER D’INFORMATION 

RECRUTEMENT ENQUETEURS 
FORMATION ENQUETEURS SENSIBILISATION 

COLLECTE DE DONNEES VALIDATION PAR SUPERVISEURS CENTRALISATION DES FICHES 

FORMATION AGENTS DE SAISIE SAISIE DES QUESTIONNAIRES 
ENVOIE DES BASES AU 

CONSORTIUM 
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Collecte des données 

La collecte des données 

La collecte des données dans son ensemble s’est bien déroulée. Cependant, 

certaines irrégularités sont à souligner. 

 

 Disponibilité des enquêtés: 

Sur certains sites, notamment à Abidjan (plus précisément à ZIMBABWE), les 

responsables de site et des unités de pêche ont été difficile d’accès.  

 

 A Assinie Mafia, la plupart des chefs de sites sont propriétaires de pirogue. 

Ainsi, après avoir répondu au questionnaire site de débarquement, il exige 

que l’enquête unité de pêche commence par lui.  

Par conséquent, l’enquête unité de pêche a commencé dans la plupart des cas 

par l’unité n° 1 sans effectuer de tirage.  
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Collecte des données 

  Nombre total d’enquêtes réalisées (tous types) 

 
Nom du 

niveau 

administratif 

n°1 (ex.: 

région) 

Nbre de sites 

de 

débarquement 

recensés  

(pré-enquête) 

Nbre d’enquêtes 

de sites de 

débarquements 

Nombre total d’unités 

de pêche listées dans  

les sites enquêtés 

Nbre d’enquêtes 

d’unités de pêche 

Nbre de membres 

d’équipage listés 

ou déclarés dans 

les unités de pêche 

enquêtées  

Nbre d’enquêtes  

de membres 

d’équipage/ménage 

 SUD 

COMOE 
 18 18  150 53  53 

 ABIDJAN 22  21  459 153  162 

GRANDS 

PONTS  
34  34  143 62  65 

GBOKLE 14 14 395 91 162 

SAN PEDRO 18 18 458 151 151 

TOTAL 106 105 1 605 510 593 

Les colonnes grisées sont à remplir par les EM ayant finalisé leur saisie. 
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Saisie des données 

 Réalisation de la saisie et état actuel de la base de données 

 

La saisie des données a débuter d’abord par la prise de connaissance du 

masque de saisie par l’équipe de coordination. Il y a eu ensuite la 

formation des quatre agents de saisie, puis la saisie proprement dite. 

La saisie s’est bien déroulée, car la plupart des agents de saisie avaient 

participé à la saisie de la précédente enquête cadre. 

Nous ne signalons pas de difficultés particulière susceptibles d’avoir des 

effets sur la qualité de certaines données. 
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- Autres  limites, contraintes et difficultés rencontrées au niveau méthodologique 

et géographique, environnementale ou culturelle  

(ex: refus de collaboration, saisonnalité) 

 

Rien à signaler 

 

- Perception globale sur la qualité et l’efficacité de l’enquête réalisée 

 

Cette enquête cadre a  permis à la Côte d’Ivoire de disposer de: 

 

 base complète des sites de débarquement de la pêche artisanale maritime; 

base d’enquêteurs. 

 

La Côte d’Ivoire est très satisfaite car les résultats de l’analyse des données de cette 

enquête lui permettront de disposer de données macroéconomiques sur le sous secteur 

de la pêche artisanale maritime. 

Cependant, nous devons être très regardant sur les déclarations de captures et gains 

financiers faites par les pêcheurs. 

 

 

Limites et évaluation globale de l’EC  
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Propositions d’amélioration 

(éléments clés et points d’amélioration) 
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Divers 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Inscrivez les remarques/ questions diverses que vous souhaitez aborder) 


