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1. Objectif  général  :  
 Dans le cadre de la mise en œuvre de la seconde phase du programme 

d’harmonisation des données statistiques des pêches dans les Etats 

membres de l’UEMOA et création d’une base de données régionale, il 

a était mis en place un système de suivi de la pêche continentale aux 

fins de collecter, saisir et traiter les données statistiques des différentes 

régions de pêche continentale . Pour ce faire, différentes activités ont 

été menées à savoir :  

1. le test du questionnaire du suivi,  

2. la sensibilisation des acteurs,  

3. la formation des agents de terrain,  

4. le déploiements des agents de collecte, 

5. la collecte des données, 

6. la formation des opérateurs de saisie,  

7. la saisie des données . 
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2. Mise en place d’enquêtes : 
• pour la mise en place du suivi de la pêche continentale, il a été procédé à la mise en place d’une 

stratégie d’échantillonnage avec une création de 4 macro-strates (la Zone Nord, la Zone Est, la 

Zone Centre et la Zone Sud). Ces macro-strates sont des regroupements de région. 

 le choix des sites de débarquement à suivre (38 au total) et la définition des saisons (les 12 mois de 

l’année) a été fait pour la mise en place de la stratégie de déploiement du programme.  
 

 Test du questionnaire sur le terrain: 

 Avant tout une première version du questionnaire a été testée pour voir sa pertinence .  

 Ainsi, du 26 au 30 Novembre 2014, s’est tenu la Mission de Test du questionnaire du suivi de la 

pêche continentale dans la zone du lac de Guiers plus précisément au niveau des sites de pêche de 

Guidick et de Mbane (Saneinte) .La mission a mobilisé six personnes (Voir liste des participants), 

pendant cinq jours, autour de la collecte des données statistiques de production de transformation 

et de commercialisation des produits de la pêche continentale. 

  Ainsi pendant quatre jours, les statistiques de débarquements des pirogues de pêche des sites 

retenues  (Guidick et Saneinte à Mbane) ont étés relevées par observation directe permanente journalière. 

• Ce fut aussi une première occasion de mener une opération de sensibilisation des communautés 

cibles (pêcheurs) 
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 Formation d’enquêteurs: 

 

 Du 08 au 13 Avril 2015, s’est tenu la Mission de Formation et déploiement des agents de terrain du 

suivi de la pêche continentale dans les différentes régions continentales. La mission a mobilisé neuf  

(09) personnes réparties en trois (03) groupes, chaque groupe étant composé d’un  expert chef  de 

mission, d’un technicien des pêches et d’un chauffeur.   

La mission a été lancée sur les trois axes :  

 Louga – Saint-Louis - Matam ;  

Kaolack – Tambacounda - Kédougou ; 

Ziguinchor – Sédhiou - Kolda. 

Nombre d’agents formé: 55 personnes formées au total soit 44 agents  et 9 superviseurs 

   Ainsi, un guide a été donné a chaque agent et superviseur en cas de besoins .  
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Après la formation, le déploiement des agents est prévu à partir du 15 Avril. 

La collecte devant se faire au minimum 15 jours et au maximum 20 jours  dans le mois (la saison), de 

façon aléatoire et sans élimination  systématique de jour (tous les jours de la semaine doivent être enquêté 

au moins une fois la saison). 

 
Mode de déploiement adopté:  
• les enquêteurs ont été déployé et fixé un par site de débarquement  

• Les questionnaires remplis sont transmises aux superviseurs (les chefs de services régionaux des 

pêches) qui les acheminent à la direction de la pêche continentale pour la saisie. 

Difficultés logistiques rencontrées:  
 Toutes les dispositions ont été prises pour trouver des agents de collectes résident sur les sites ou 

très proches des sites afin de réduire les distances. Seulement c’est à la transmission des fiches que 

certains ont des problèmes de moyens de déplacement causant ainsi des retards de transmission et 

donc de traitement. 

• L’équipe de supervision national ne peut pas aller régulièrement sur le terrain faute de moyens 

logistiques.  

• Autres problèmes rencontrés, le non renouvellement du contrats des volontaires de la pêches qui 

occupaient une grande place dans le dispositif  de déploiement a entrainé une interruption de la 

collecte dans certaines localités comme Matam, Tambacounda et Kolda, le temps de trouver des 

remplaçants de les former et de les redéployer.  
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3. Saisie et traitement de la base de données 

  Formation des opérateurs de saisie 
• la formation des opérateurs de saisie du suivi de la pêche continentale a été réalisée le vendredi  28 

août 2015 par les l’équipe des trois experts. Elle a vu la participation des six opérateurs et des 

superviseurs nationaux (techniciens de la Direction de la pêche continentale. 

• Elle a permis de faire des corrections sur la base pour une meilleur utilisation avec le minimum de 

risque d’erreurs. ces corrections sont entre autre ; 

 La réduction de la liste de pays à un seul pays le Sénégal 

 Le changement du format du masque de saisie de l’heure de début des débarquement  

 La correction de la liste des sites suivis… 

 Saisie des questionnaires 
• Après la formation , la base corrigée a été installée sur 6 machines dédiées et renommée pour 

identifier chaque opérateur afin de ne pas mélanger les différentes parties saisies. 

•  La saisie a commencé le lundi 31 août 2015 et se poursuit. 

• À ce jour, 3669 QOD  et 42 QAS ont été saisies. 

 

 Extraction des indicateurs 
• La partie traitement des données n’a pas été exploitée  à ce jour parce que le reporting ne marche 

pas bien, les requêtes d’extraction des indicateurs ne fournissent pas de données , les tables restent 

vide. 
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4. Difficultés  rencontrées: 
 En plus des difficultés liées: 

 au déploiement, (effectifs pouvant changer d’un moment à l’autre) 

 à la transmission des données, (pour les zones enclavées sans moyens roulants) 

 il y’a une difficulté de traitement des données causée par : 

 Difficulté de compréhension de la source des données de paramétrage et d’extrapolation ce qui 

pose un problème pour le paramétrage en cas de changement de sites suivi. 

 Méconnaissance des formules utilisées pour faire le calcul des indicateurs. 
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Merci de votre attention 


