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ACTIVITES REALISEES 

1. Sites choisis (nombre, localisation) 

 

25 sites de suivi dont 10 en stratégie de suivi permanent et 15 en 

stratégie de suivi saisonnier ont été choisis. 

Ces sites ont été regroupés en 03 zones: 

- ZONE 1 : Bas-Sassandra, Lagunes, Moyen Cavally, Sud Comoé 

- ZONE 2: Lacs, Marahoué, N’Zi Comoé, Vallée du Bandama 

- ZONE 3: 18 Montagnes, Agneby, Bafing, Denguélé, Fromager, Haut Sassandra, 

       Moyen Comoé, Savanes, Sud Bandama, Worodougou, Zanzan. 
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ACTIVITES REALISEES 

2. Sensibilisations 

Des missions de sensibilisation des pêcheurs et chefs de sites ont été 

effectuées.   

 

3. Formation des agents de collecte 

Seule la formation des 20 agents de collecte pour le mode de suivi 

permanent a été effectuée. 

 



Cliquez pour modifier le style du titre 

GT n°4 – 12 au 15 octobre à Lomé,  TOGO 4 Programme Régional UEMOA 4 

DIFFICULTES 

Difficultés et causes éventuelles de non réalisation des tâches 

prévues au dernier GT 

 

La principale difficulté est le retard dans la mise à disposition 

des fonds par la Commission de l’UEMOA. 

 

Toutefois, certaines activités réalisées (sensibilisations et 

formation) ont été préfinancées par la Direction des pêches. 
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