



PROGRAMME RÉGIONAL DE RENFORCEMENT DE LA COLLECTE DES DONNÉES STATISTIQUES DES PECHES DANS LES ÉTATS MEMBRES ET DE CREATION DE BASES DE DONNÉES REGIONALE

Planification des suites en suivi de la Pêche Continentale



Suites pour le consortium

	Nature de l'activité	Livrables
1	Mise à jour des documents méthodologiques	Documents mis à jour et disponibles sur le wiki - 30 octobre 2015
2	Correction de la base pour l'extraction des indicateurs	Base corrigée et délivrée aux états membres - 15 novembre 2015
3	Rédaction du document de rapport de l'activité « Méthodologie du suivi pêche continentale »	Remise du document de rapport « Méthodologie du suivi de pêche continentale » à l'UEMOA - 31 décembre 2015

Suites pour les Etats Membres

	Nature de l'activité	Livrables et délais
1	Poursuite de la collecte et de la saisie des données	De octobre 2015 - en continu
2	Finalisation de la stratégie d'échantillonnage et du paramétrage de la base de données	Paramétrage / échantillonnage terminé - 15 novembre 2015
3	Opérationnalisation / mise en route de la nouvelle base de données	Nouvelle base disponible dès mi-novembre. A finaliser pour les Etats Membres d'ici fin novembre 2015
4	Pour tous les états membres ayant commencé les enquêtes, élaborer un 1 ^{er} bulletin statistique saisonnier	Sortie du 1 ^{er} bulletin pour le 20 janvier 2016

	2015			2016					
	Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avr	Mai	Jun

Consortium

Mise à jour des documents méthodologiques	■	■															
Correction de la base pour l'extraction des indicateurs	■	■	■														
Rédaction du rapport d'activité « méthodologie du suivi pêche continentale »	■	■	■	■	■												

Etats membres

Poursuite de la collecte et de la saisie des données	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Finalisation du paramétrage (stratégie d'échantillonnage)	■	■	■														
Opérationnalisation (mise en route) de la nouvelle base de données				■													
Elaboration du bulletin statistique saisonnier						■	■										
GT																	

