

PROGRAMME RÉGIONAL DE RENFORCEMENT DE LA COLLECTE DES DONNÉES STATISTIQUES DES PECHES DANS LES ÉTATS MEMBRES ET DE CREATION DE BASES DE DONNÉES REGIONALE

SYNTHÈSE GT5



Objectifs du GT5

- ECPM :
 - Validation des rapports nationaux ECPM et des indicateurs régionaux
 - Présentation du rapport régional (plan, méthodologie, indicateurs régionaux)
- Suivi PC :
 - Présentation des bulletins statistiques suivi PC
- Stratégie de valorisation pour le retour vers les enquêtés (posters)



Suites à venir ECPM

- Pour l'UEMOA :
 - Validation des rapports nationaux ECPM puis renvoi aux EM : 15 mars
 - Relecture et validation du rapport régional, envoyé par le consortium le 30 mars, pour validation : 30 avril
- Pour les Etats membres :
 - Envoi des rapports nationaux ECPM validés par l'UEMOA au consortium : 30 mars
- Pour le consortium :
 - Edition et harmonisation des rapports ECPM finaux : 30 mars au 30 mai
 - Finalisation du rapport régional ECPM : 30 mars



Suites à venir suivi PC

- Pour les Etats membres :
 - Poursuite de la collecte et saisie des données
 - Production des bulletins statistiques suivants
- Pour le consortium et l'UEMOA :
 - organisation d'un mini GT en mai pour la production des bulletins



Suites à venir commune entre PM et PC

- Pour les Etats membres :
 - Les EM envoient à l'UEMOA leurs recommandations et perspectives : 15 mai
 - chaque pays réalise ses posters: 30 mai
- Pour l'UEMOA :
 - validation puis envoi de la synthèse de ses recommandations et perspectives au consortium : 30 mai
 - Organisation d'un colloque en novembre
- Pour le consortium
 - le consortium propose deux modèles de posters pour l'UEMOA : 30 mai
 - Rédaction du rapport final : 30 juin
 - Ouverture du site en ligne : 30 juin



fevrier mars avril mai juin juillet aout sept oct nov

Etats membres

Poursuite collecte et saisie des données suivi PC	[Red bar]										
Elaboration bulletin stat suivi PC											
Envoie des rapports nationaux ECPM validés par l'UEMOA au consortium (pour le 30 mars)											
Rédaction des recommandations et perspectives nationales puis envoi à l'UEMOA (pour le 15 mai)											
Finalisation des posters et envoi au consortium (pour le 30 mai)											

Consortium

Rédaction rapport régional ECPM (pour le 30 mars)											
Edition et harmonisation des rapports nationaux ECPM (pour fin mai)											
Proposition de 2 modèles de posters pour l'UEMOA											
Rédaction du rapport final (pour le 30 juin)											
Ouverture de l'atlas en ligne											

UEMOA

Validation des rapports nationaux ECPM puis renvoi aux EM (15 mars)											
Relecture et validation du rapport régional ECPM											
Validation puis envoi de la synthèse des recommandations et perspectives au consortium											
Relecture et validation du rapport final											

UEMOA et Consortium

 <p>Organisation d'un mini symposium de production du prochain bulletin</p>					 <p>Institut de recherche pour le développement</p>		 <p>6/6</p>
---	---	---	--	---	--	---	--