Programme régional de renforcement de la collecte
de données statistiques de péche dans les Etats
membres et de création d’'une base de données

régionale

Stratégie de déploiement de ’enquéte cadre en
péche artisanale maritime sur les plans
organisationnels et logistiques

e
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Obijectif de la session:

Rappeler les principales étapes d’organisation qui seront a franchir
pour réaliser concretement I'enquéte cadre
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Etapes de préparation

1|ldentification des institutions et agents a impliquer dans I'exécution de I'en quéte
(Péche, Agriculture, Elevage, Eaux et Foréts, ...) ainsi que des leaders de CSP
professionnels de la péche qui doivent éventuellement informées

2 | Test sur le terrain des questionnaires d’enquétes ?

3|Amélioration des questionnaires apres le test ?

3bis|Présentation et validation des questionnaires par les services de la statistique (DNS,
INS, ANS)

4 | Définition d’'une zonation optimale pour le déploiement de I'enquéte (- lots de
travail pour les différentes équipes) et conception de la stratégie logistique
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5| Recrutement et établissement de la composition des équipes de superviseurs d’enquétes et
d’enquéteurs, affectés aux différents lots/zones

6 | Préparation de la logistique de I'enquéte (achat des fournitures, reprographie des fiches
d’enquétes, émission des chéques ou virements pour les moyens de déplacement ou frais de
transport des enquéteurs, des superviseurs, ...)

7 | Envoi des courriers pour la sensibilisation des autorités (administration territoriale) et des OP

8| Elaboration des ordres de mission
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Etapes d’exécution de 'EC

9 |Départ des superviseurs de la capitale vers les centres de formation, avec les fiches et un
montant d’avance sur paie des enquéteurs

10|Session de formation des enquéteurs au niveau des centres secondaires

11| Démarrage de I'enquéte cadre sensu stricto : déploiement des enquéteurs sur les premiers sites
a enquéter

12 | Poursuite du travail d’enquéte : déplacement d’un site a I'autre des équipes d’enquéte

13| Suivi et controle de I'enquéte par des superviseurs

14 | Récupération des fiches et paie finale des enquéteurs au niveau des centres secondaires.

15| Transfert des fiches vers la capitale, et rangement et sécurisation des fiches en vue de leur

prochaine saisie

|
OCEANIC

Programme Régional UEMOA  GT Ouagadougou EC Péche Maritime 7-11 avril 2014



pre-enquete
GT1EC Pmar

test questionnaire
preparation:
recrutement, formation,
achat fournitures, lettre
administr, sensibilisation

deploiement enquete
GT2 base de données
saisie

GT3 validation-traitement
elaboration rapport
GT4-edition rapport
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